

Calendrier prévisionnel d'aménagements de la zone Biomarine de FARATEA

2021												2022
Janv.	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv
4 docs-projet												
	Consultation des PP											
			Création Groupement Exploitants		Discussion avec le SAFT				Validation APD VP			
			Validation DRM/DAF... des 4 docs projets									
												Dépôt permis de construire
												EIE consultation

2022												2023	
Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	
CAO				Phase PRO									
	EIE consultation												
			Arrêté CM tarifs, durée ...										
					AO Suivi Environnement								
						EIE Fourniture	Arrêté CM Organisation						
							Commission du domaine						
									Appels d'offres				
									Arrêté Location par lot	Bail de location / lot			
									Etude Environnementale puis suivi				
									Accompagnement DRM et Pôle Mer (voire si lauréat AMI Transition Forum) aux études des PP				
									<i>Pour mémoire :</i> travaux aménagement VAIA + conventions OstreaPol2 et RoriAqua2				
												Début des travaux	

2023			2024				2025					
Févr	...	Déc	Janv	...	Juin	...	Déc	Janv	...	Juin	...	Déc
Travaux d'aménagement de la zone Biomarine						Travaux de construction des locataires					Début des élevages	